




PROJEKT- / MASSNAHMENSKIZZE KURZBERICHT

Elternkonto

E-Service rund um Kinderbetreuung, Schule und Freizeitangebote



Smart Governance

Referenz Nr. SGA06
 Art: Projekt
 Status: zurückgestellt
 Umsetzung: noch nicht begonnen
 Zeitrahmen: 1 Jahr

Projektbeschreibung

Der Projektname wurde auf Grund der konkreten Projektausgestaltung angepasst (vormals «Verwaltung 4.0»). Das Projekt bewegt sich nach wie vor im Rahmen des Themas «Verwaltung 4.0» mit dem Ziel, sämtliche administrativen Aufgaben, die in der Verwaltung anfallen, end-to-end digital auszugestalten. Jedoch mit einem Fokus auf einen bestimmten Anwendungsfall, einem neuen E-Service «Elternkonto». Der Service soll Eltern ermöglichen Online auf die Angebote rund um die Schule, den Hortbetrieb und die Tagesstrukturen zugreifen zu können. Als Konzept bietet das Elternkonto auch die Basis zum Ausbau hin zu einem Bürgerkonto (z.B. verknüpft mit der SwissID). Die Angebote sollen auf gemeinsame Stammdaten (Bspw. NEST) zugreifen und über entsprechende Schnittstellen in die Umsysteme wie Puls, Scolaris, Abacus, etc. verfügen, um den administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten.

Geplante Etappen/Phasen

Initialisierung & Konzept: Erarbeitung eines Umsetzung Konzept, detaillierte Analysen und Vorabklärungen

Realisierung: Testeinführungen, Pilotprojekte, Tauglichkeitsprüfung

Einführung: Kommunikation & Marketing, Einführungsorganisation, Einführung flächendeckend oder Bereich für Bereich



Zielsetzung

Welche Ziele/Qualitäten erreicht werden sollen; mit welchen Beurteilungskriterien die Zielerreichung gemessen wird, Etappenziele

Der Service «Elternkonto» soll Eltern ermöglichen Online auf die Angebote rund um die Schule, den Hortbetrieb und die Tagesstrukturen zugreifen zu können.



Use Case

Anwendungsbeispiele, Lösungsbeschreibung, Projektnutzen

«Elternkonto»

Ein online «Elternkonto» ermöglicht Zugriff auf eine ausbaubare Anzahl an digitalen end-to-end-Dienstleistungen. Nach dem Prinzip «anmelden, mutieren, abmelden» können Eltern beispielsweise Krank- und Unfallmeldungen erfassen, welche dann direkt an die entsprechenden Lehrer weitergeleitet werden. Einsicht auf Stundenpläne, Hortanmeldungen, Jokertage, Verpflegung, Lehrerausfälle, Elternabende und Anmeldungen für Tagesstrukturen, Klassenlager, Freizeitprogramme, etc. sind weitere angedachte Services, welche modular ergänzt werden können. Das «Elternkonto» ermöglicht auf der Seite der Verwaltung eine bessere Übersicht, indem beispielsweise kurzfristiger und kurzzeitiger Personalersatz einfacher geplant werden kann oder wickelt Mutationen u.ä., welche heute manuell erfasst werden müssen, grösstenteils automatisch ab.

Vorgehen

Phasen/Etappen, die zu durchlaufen sind; Ecktermine, Meilensteine, die einzuhalten Entscheide, wann diese zu fällen sind

Die Meilensteine beziehen sich primär auf die Phase «Initialisierung». Im Rahmen einer agilen Planung werden in der Phase «Initialisierung» und «Realisierung» nach Bedarf weitere Meilensteine (z.B. ausgewählte Angebote) in die Planung aufgenommen. Das Vorgehen ist stark vom Projekt «Interne und externe Web-Services, -Kommunikation und -Administration» abhängig. Eine Kooperation mit anderen Schulgemeinden ist ebenfalls zu prüfen.

Meilensteine	Etappe/Phase
– E-Service «Elternkonto» Konzept- und Machbarkeitsprüfung	Initialisierung
– E-Service «Elternkonto» Ausschreibung & Entwicklung	Initialisierung
– E-Service «Elternkonto» Testbetrieb	Realisierung
– E-Service «Elternkonto» ausrollen	Einführung

Ergebnisse	
– E-Service «Elternkonto» Konzept- und Machbarkeitsprüfung	Initialisierung
– E-Service «Elternkonto»	Realisierung, Einführung

Abhängigkeiten

Abhängigkeiten von anderen Projekten im Rahmen der Digitalstrategie

Das Projekt steht mehrheitlich in Abhängigkeit zum Projekt «Interne und externe Web-Services, -Kommunikation und -Administration», da dieses eine neue Weblösung zur Folge haben könnte. Darüber hinaus könnte ein gemeinsam entwickelter Service in Zusammenarbeit mit dem Projekt «No-Stop-Government» erfolgen.

Verknüpfte Projekte

Name	Referenznummer
Interne und externe Web-Services, -Kommunikation und -Administration	SGB03
No-Stop-Government	SGA02